# Phases types d'un projet de Maîtrise d'Œuvre VRD

### 1. Études Préliminaires

Objectif: Évaluer la faisabilité technique, réglementaire et financière du projet.

#### Contenu:

- Analyse du programme du maître d'ouvrage.
- Relevés de terrain et diagnostic.
- Études de faisabilité.
- Études préalables (géotechnique, hydrologie, servitudes).

Livrables : Note de faisabilité, plan de principe, estimation sommaire.

## 2. Avant-Projet (AVP)

Objectif: Définir les principales caractéristiques techniques et géométriques.

#### Contenu:

- Choix des solutions techniques.
- Étude des contraintes et servitudes.
- Coordination avec concessionnaires.
- Estimation affinée du coût.

Livrables: Plans AVP, note technique, estimation détaillée.

### 3. Projet (PRO)

**Objectif**: Arrêter le projet pour préparer la consultation des entreprises.

### Contenu:

- Études détaillées d'exécution.
- Vérification normative.
- Estimation définitive du coût.

Livrables: Dossier PRO complet (plans, CCTP, estimatif).

## 4. Assistance à la passation des Contrats de Travaux (ACT)

Objectif: Aider le maître d'ouvrage à choisir les entreprises.

### Contenu:

- Rédaction du DCE.
- Analyse des offres.
- Assistance au choix du titulaire.

Livrables: Rapport d'analyse des offres, proposition d'attribution.

## 5. Direction de l'Exécution des Travaux (DET/VISA)

Objectif: Assurer le suivi technique, administratif et financier.

### Contenu:

- Vérification des plans (VISA).
- Réunions de chantier.
- Contrôle de conformité.
- Suivi des dépenses.

Livrables: Comptes rendus, ordres de service, suivi financier.

# 6. Assistance aux Opérations de Réception (AOR)

Objectif: Constater la conformité et clôturer les travaux.

### Contenu:

- Visites de pré-réception.

- PV de réception.

- Levée des réserves.

- Validation du DOE.

Livrables : PV de réception, suivi des réserves, DOE complet.

# Résumé synthétique :

| Phase                | Acronyme         | Objectif principal                    | Livrables clés                        |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Études préliminaires | -                | Vérifier la faisabilité               | Note de faisabilité, plan de principe |
| Avant-projet         | AVP              | Définir les grandes lignes techniques | Plans, note technique, estimation     |
| Projet               | PRO              | Finaliser le dossier technique        | CCTP, plans d'exécution, estimatif    |
| Assistance à la cons | ult <b>a©</b> ān | Choisir les entreprises               | DCE, rapport d'analyse                |
| Direction de travaux | DET/VISA         | Suivre et contrôler le chantier       | CR de chantier, OS, suivi financier   |
| Réception            | AOR              | Réceptionner et clôturer              | PV de réception, DOE                  |